

Информация о выполнении государственных контрактов  
о ходе исполнения государственной программы  
(проект) / об исполнении государственной программы (проект) \*  
на 2023 год. (за 3 кварт.)

ТОО "АКВА-Трейдинг" - субъект государственной монополии и является контролирующим Министерством национальной экономики Республики Казахстан от 25.12.23 г.  
наименование субъекта государственной монополии, вид деятельности.

ММО-01  
исх. утвержд. (в) программы (проект) (дата, номер приказа)

Утверждена Департаментом Комитета по регулированию естественных монополий и защите конкуренции Министерства национальной экономики Республики Казахстан от 25.12.23 г.

| № п/п | Наименование мероприятия   | Единица измерения (для натуральных показателей) | Количество изгруданных показателей | 4 кв. 2023 г. план | Сумма инвестиционной программы (проект) |               | Собственные средства |               |            | Причины отклонения   | Земные средства |      |            |      |      | Бюджетные средства |      |      | Итого: планируемая деятельность |  |  |  |  |  |  |  |  |
|-------|--|---|------------------------------------|--------------------|---|---------------|----------------------|---------------|------------|----------------------|-----------------|------|------------|------|------|--------------------|------|------|---------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|
|       |  |   |                                    |                    | 4 кв. 2023 г. план                      | 4 кв. 2023 г. | 4 кв. 2023 г. план   | 4 кв. 2023 г. | Отклонение |                      | план            | факт | отклонение | план | факт | отклонение         | план | факт |                                 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1     | ВСЕГО услуги водохозяйственной системы на 2023-год, в том числе:   | шт.   | 1                                  |                    |   |               |                      |               |            |                      |                 |      |            |      |      |                    |      |      |                                 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1   | Приобретение и установка погружного скважинного насоса Grundfos SP46-4 Rp3 4*УХ380-415/50 7.5кВт Q=40м3/ч, H=38м, P=7.5кВт | шт.   | 1                                  |                    | 12 521,20                               | 11 541,75     | 12 521,20            | 11 541,75     | - 979,45   | срок исп. 4 кв. 2023 |                 |      |            |      |      |                    |      |      |                                 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2   | Приобретение и установка шкафа управления с частотным преобразователем НСЕ-1-SP46-4 P=7.5кВт                               | шт.   | 1                                  |                    | 10 998,90                               | 10 138,53     | 10 998,90            | 10 138,53     | - 860,37   | срок исп. 4 кв. 2023 |                 |      |            |      |      |                    |      |      |                                 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3   | Бурение 1 скважины   | шт.   | 2                                  |                    | 8 393,00                                | 5 850,00      | 8 393,00             | 5 850,00      | - 2 543,00 | срок исп. 4 кв. 2023 |                 |      |            |      |      |                    |      |      |                                 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.4   | Строительство хлораторной (сверес с 2022 года)   | шт.   | 1                                  |                    | 52 708,90                               | 52 390,00     | 52 708,90            | 52 390,00     | - 318,90   | срок исп. 4 кв. 2023 |                 |      |            |      |      |                    |      |      |                                 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.5   | Бурение 1 скважины   | шт.   | 1                                  |                    | 9 230,67                                | 4 200,00      | 9 230,67             | 4 200,00      | - 5 030,67 | срок исп. 4 кв. 2023 |                 |      |            |      |      |                    |      |      |                                 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.6   | Реконструкция водопроводных сетей Темиртау (включено Саягород, Старый город и Правый берег)                                | км  | 46,9                               | 27                 | 1 072 207,00                            | 597 210,80    |                      |               |            |                      |                 |      |            |      |      |                    |      |      |                                 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|       | Итого  |   |                                    |                    | 1 166 059,67                            | 681 331,07    | 93 852,67            | 84 120,27     | - 9 732,40 |                      |                 |      |            |      |      |                    |      |      |                                 |  |  |  |  |  |  |  |  |



Руководитель организации  
(Ф.И.О. (при его наличии), подпись)

*Султанова А.К.*

Султанова А.К.

10.03.23