

**Информация субъекта естественной монополии  
о ходе исполнения субъектом инвестиционной программы  
(проекта)/об исполнении инвестиционной программы (проекта)\***

на 2020 год ( за 3 квартал )

**ТОО "АКВА-Трейдиг"**, услуги подача воды по распределительным сетям  
наименование субъекта естественной монополии, вид деятельности,

**утверждена Департаментом Комитета по регулированию естественных монополий и защите конкуренции**


**Министерства национальной экономики Республики Казахстан от 08.11.2016г. № 246-ОД**

кем утвержден(а) программа (проект) (дата, номер приказа)

Информация о реализации инвестиционной программы (проекта) в разрезе источников финансирования, тыс. тенге																		
№ п/п	Наименование мероприятий	Единица измерения (для натуральных показателей)	Количество натуральных показателей		Сумма инвестиционной программы (проект), тыс.тенге		Собственные средства			Заемные средства			Бюджетные средства		Нерегулируемая деятельность			
			план	3 кв. 2020 г.	план	3 кв. 2020 г.	план	факт	отклонение	причины отклонения	план	факт	отклонение	причины отклонения	план	факт	план	факт
1	2	шт.	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
1	Приобретение и установка трансформатора КТПН-1000/6-0,4 кВ (ВВ/КВ) тушквого типа, с трансформатором ТМ-1000/6-0,4 в омплексе	шт.	1		6 428,51		6 428,51		-6 428,51	Срок исполнения 4 кв. 2020 г.								
2	Приобретение и установка насоса со шкафом управления с частотным преобразователем	шт.	5		13 808,23		13 808,23		-13 808,23	Срок исполнения 4 кв. 2020 г.								
3	Приобретение и установка насоса со шкафом управления с частотным преобразователем	шт.	1		3 793,69		3 793,69		-3 793,69	Срок исполнения 4 кв. 2020 г.								

Руководитель организации \_\_\_\_\_

(Ф.И.О.,(при его наличии), подпись, дата)



Смагулова А.К.