



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
3	Проект "Хлораторной и склада хлора" (обмерочные работы, архитектурно-строительные решения, технология, отопление и вентиляция, КИПиД, электрическая часть, пожаротушение, согласование проекта)	шт.	1	1	2 100,00	2 100,00	2 100,00	2 100,00	0,00	Заявление №05/11 от 15.01.2021 г. о переносе сроков исполнения мероприятий инвестиционной программы на 2021 год. До 01.03.2021г. В соответствии с пунктом 364 гл.6 Правил формирования Тарифов Приказ Министерства национальной экономики РК от 19.11.19 г. №0Д-90	-	-	-	-	-	-	-	-
4	Хлоратор ЛОНИИ -100КМ	шт.	2		1 825,20		1 825,20		-1 825,20	Заявление №05/11 от 15.01.2021 г. о переносе сроков исполнения мероприятий инвестиционной программы на 2021 год. До 01.03.2021г. В соответствии с пунктом 364 гл.6 Правил формирования Тарифов Приказ Министерства национальной экономики РК от 19.11.19 г. №0Д-90								
5	Приобретение и установка насоса ЭЦВ 8-40-60	шт.	3	3	1 076,21	1 076,21	1 076,21	1 076,21	0,00									
6	Приобретение и установка насоса ЭЦВ 6-16-75	шт.	2	2	437,74	437,74	437,74	437,74	0,00									
7	Приобретение и установка станции управления защиты СУЗ-100	шт.	2	2	421,32	421,32	421,32	421,32	0,00									
8	Приобретение и установка станции управления защиты СУЗ-80	шт.	1	1	218,50	218,50	218,50	218,50	0,00									
9	Приобретение и установка насоса Grundfos SP77-3 Rp5 6"3X380-415/50 ПКW с шкафом управления с частотным преобразователем НСЕ-1	шт.	1		3 440,30		3 440,30		-3 440,30	Заявление №05/11 от 15.01.2021 г. о переносе сроков исполнения мероприятий инвестиционной программы на 2021 год. До 01.03.2021г. В соответствии с пунктом 364 гл.6 Правил формирования Тарифов Приказ Министерства национальной экономики РК от 19.11.19 г. №0Д-90								

Руководитель организации \_\_\_\_\_

(Ф.И.О., (при его наличии), подпись, дата)

Смигулова А.К.

